Приложение 1

Проект введения и реализации ФГОС на территории Качканарского городского округа 

2010-2015 гг.

Разработка организационного механизма введения и реализации ФГОС на муниципальном уровне

Управление введением ФГОС

	Перечень  проектов
	Цель проекта
	Пакеты работ, входящие в  проект.
	Отдельные виды  работ
	Ожидаемые результаты выполнения работ
	Сроки выполнения
	Ответственные за выполнение

	Управление введением ФГОС в  муниципалитете
	Создание организационных, нормативных правовых,  финансово-экономических  условий для  перевода школ на работу по ФГОС НО и реализацию их ООП.
	Создание органов управления процессом введения ФГОС в муниципалитете:  координационного совета,  муниципального ресурсного центра рабочих групп по реализации проектов.
	- Внести изменения в Положение о Муниципальном управляющем совете

- Разработать Положение о муниципальном ресурсном центре

- Включить в МУС представителей учреждений культуры и спорта.

- Создать рабочую группу по управлению реализацией муниципального проекта введения ФГОС

-Разработать Положение о сетевом взаимодействии по обеспечению интеграции урочной и внеурочной деятельности
	Наличие органов и механизмов управления реализацией комплексного проекта введения ФГОС
	Сентябрь 2010 г.
	Копылова С.В.

Матрюк Н.И.

Мальцева М.А.

Кузнецова И.Е.

	
	
	Подготовка проекта введения и реализации ФГОС в КГО
	Разработка перечня  единичных проектов  введения ФГОС в муниципалитете и  содержания работ, выполняемых в их рамках 
	Перечень единичных проектов  введения ФГОС в муниципалитете и содержание выполняемых работ
	Сентябрь 2010 г.
	Копылова С.В.

Мальцева М.А.

Кузнецова И.Е.

	
	
	Проведение анализа  муниципальных нормативных правовых документов, обеспечивающих  порядок  финансирования  образовательных учреждений  и включение в них  изменений, необходимых для обеспечения реализации  новых задач педагогических и управленческих кадров, возникших в связи с введением ФГОС
	- Анализ и внесение изменений в  Постановление о новой форме оплаты труда.

- Внесение изменений в Положение о рейтинговой оценке руководителей ОУ
	Наличие муниципальных нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС
	Январь-май 2011 года


	Копылова С.В.

Матрюк Н.И.

Мальцева М.А.

Галлямова И.В.

	
	
	Организация деятельности руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений   по разработке и реализации  школьных проектов введения ФГОС
	- создание Советов по разработке ООП НОО в ОУ

- разработка проекта введения ФГОС

- разработка плана введения ФГОС
	Реализация муниципального и школьных проектов в соответствии с утвержденным планом работ
	Сентябрь 2010-май 2011 гг.
	Копылова С.В.

Мальцева М.А.

Кузнецова И.Е.

Руководители ОУ 

	
	Материально-техническое обеспечение, необходимое для организации внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС
	Разработка муниципальной программы материально-технического оснащения для организации внеурочной деятельности
	Муниципальный заказ на материально-техническое оснащение для  организации внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС и его реализация
	Сентябрь 201-январь 2011 гг.
	Руководители ОУ

МРЦ

Копылова С.В.

Мальцева М.А.
	

	Контроль и мониторинг введения ФГОС в муниципалитете
	Создание и реализация системы контроля и мониторинга введения ФГОС в КГО
	Разработка и  осуществление мониторинга введения ФГОС в муниципалитете (предварительный, текущий, итоговый, предварительный) и разработка рекомендаций по устранению сбоев в процессе введения ФГОС в муниципалитете
	определение показателей, критериев и индикаторов мониторинга


	Программа  и механизм осуществление мониторинга введения ФГОС в муниципалитете
	Сентябрь-октябрь 2010 г.
	Копылова С.В.

Мальцева М.А.

Кузнецова И.Е.

	
	
	
	Организация   сбора информации мониторинга  процесса введения ФГОС в муниципалитете
	Информация мониторинга о состоянии  процесса введения ФГОС в муниципалитете
	Сентябрь 2010 -июнь 2011 гг.
	Копылова С.В.

Мальцева М.А.

	
	
	
	Анализ мониторинговой информации и разработка  рекомендаций по устранению  сбоев в  процессе введения ФГОС НОО  в муниципалитете
	Аналитические материалы, характеризующие состояние процесса введения ФГОС
	Январь, июнь 2011 г.
	Копылова С.В.

Мальцева М.А.

	
	
	
	Разработка графика контроля выполнения единичных проектов.
	График контроля выполнения единичных проектов
	Сентябрь 2010 года
	Копылова С.В.

Мальцева М.А.

Кузнецова И.Е.

	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС
	Разработать и апробировать пакет нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС в  системе образования муниципалитета
	Планирование внедрения ФГОС
	Разработка плана-графика введения ФГОС

Разработать методические рекомендации по введению ФГОС в КГО

Разработать методические рекомендации по внесению изменений в нормативные документы
	План–график реализации комплексного муниципального проекта введения ФГОС
	Сентябрь 2010 года
	Копылова С.В.

Мальцева М.А.

	
	
	Анализ достаточности ресурсов в ОУ  муниципалитета
	Проведение самоанализа  ОУ в соответствии с требованиями к ресурсному обеспечению введения и  реализации ФГОС

Разработка программы материально-технического развития ОУ
	Аналитические материалы, характеризующие результаты  введения ФГОС 

Перечень необходимых ресурсов для обеспечения реализации комплексного проекта введения ФГОС.

Программа
	Август-сентябрь 2010 г.
	Руководители ОУ

	
	
	Приведение в соответствие  нормативных правовых документов муниципального уровня нормативным правовым актам регионального уровня, определяющим   и регламентирующим  введение ФГОС
	Положение о новой форме оплаты труда, о премировании руководителей ОУ
	Наличие муниципальных нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС
	Май-август 2011 года
	Копылова С.В.

Матрюк Н.И. 

Галлямова И.В.

	
	
	Организация поддержки деятельности руководителей общеобразовательных учреждений  по разработке и реализации школьных проектов введения ФГОС
	Разработать план методических мероприятий по сопровождению внедрения ФГОС
	Информационно-методическое обеспечение деятельности руководителей ОУ.
	Сентябрь 2010 года
	Кузнецова И.Е.

	
	
	Создание и апробация моделей документов, обеспечивающих организацию и содержание образовательного процесса


	Общественный договор,

дополнительное соглашение к трудовому договору,

договор с учредителем,

приказы, должностные инструкции,

рабочие программы, программы внеучебной деятельности
	Муниципальный заказ на образовательные услуги
	Сентябрь-май 2011 года
	Копылова С.В.

Мальцева М.А.

МРЦ, 

Матрюк Н.И.,

Кузнецова И.Е.

Руководители ОУ

	Инфоромационное обеспечение введения ФГОС
	Создание системы информационного сопровождения введения ФГОС на муниципальном уровне управления
	Создание микрогруппы для организации информационного сопровождения (комиссия внутри МУС)
	Определение функционала членов микрогруппы.

Разработать и реализовать план  информационного обеспечения введения ФГОС на муниципальном уровне
	Наличие и реализация плана информационного обеспечения введения ФГОС на муниципальном уровне
	Сентябрь-октябрь 2010 года
	Члены микрогруппы МУС

	
	
	Обеспечение единой информационной среды, предназначенной для сопровождения введения ФГОС
	Размещение информации:

· сайт МОУО;

· система освещения в СМИ- электронная библиотека на базе МРЦ;

· информационные семинары и совещания 

· пресс-конференции в режиме on-line 

· публичный отчет начальника органа, осуществляющего управление муниципальным образованием 
	Перечень различных компонентов и  форм информирования общественности о внедрении ФГОС.

Обеспечение актуальной адресной помощи участникам образовательного процесса
	Сентябрь 2010 -июнь 2011 гг.
	Копылова С.В.

Мальцева М.А.

Кузнецова И.Е.

Члены МУС

	
	
	Исследование общественного мнения по актуальным вопросам, связанным с введением ФГОС
	Анкетирование родителей, членов УС, опрос, форум
	Аналитические материалы
	В конце учебного года 
	Члены МУС

	Кадровое обеспечение
	Создание условий для повышения профессиональной готовности педагогических работников к введению и реализации ФГОС муниципальной системы образования
	Разработать и реализовать планы методической поддержки образовательных учреждений в условиях введения ФГОС
	Разработать план методической поддержки, включающий в себя:

· информационно-методическое направление,

· консультирование,

· организацию ГМО и РМО начальных классов (3 заседания в год),

· организацию семинаров-практикумов для руководителей ОУ (3 раза в год),

· тьютерское сопровождения педагогических кадров
	Реализация плана методической поддержки ОУ
	Сентябрь 2010 -июнь 2011 гг.
	ГИМЦ РО

	
	
	Анализ кадрового обеспечения ОУ
	Выявление степени укомплектованности образовательных учреждений муниципалитета, уровня квалификации и готовности педагогических работников к введению ФГОС
	банк данных (информация) об уровне квалификации и готовности педагогических работников к введению ФГОС 
	август-октябрь 2010 г.
	Руководители ОУ

Мальцева М.А.

	
	
	
	Формирование муниципального заказа на повышение квалификации педагогических работников, обеспечивающее их готовность к введению ФГОС 
	План

повышения квалификации педагогических работников
	Сентябрь-октябрь 2010 года
	Руководители ОУ 

Мальцева М.А.

	
	
	Создание оперативного информирования ОУ муниципалитета о результатах прохождения педагогическими работниками повышения квалификации и их готовности к реализации ФГОС 
	Размещение информации на сайте УО, обсуждение в форуме
	 Информирование общественности
	В течение года
	ГИМЦ РО

	
	
	Методическое сопровождение педагогов пилотных школ с целью подготовки их к введению ФГОС
	Разработать план методической работы с педагогами пилотных школ

Разработать методические рекомендации по составлению рабочих программ и т.д.
	Разработка методических рекомендаций, консультативная работа
	Сентябрь 2010 года
	ГИМЦ РО

	
	
	Распространение опыта пилотных школ по вопросам реализации ФГОС
	Организация семинаров, ГМО


	Методические рекомендации, пакет нормативных документов
	Май 2010
	Павлова Т.Н.

Лопатина О.В.

	
	
	Обобщение опыта руководителей пилотных ОУ по подготовке нормативно-правовой базы
	Совещание руководителей
	Рекомендации
	Февраль, май 2011 г.
	Белобородова В.А.

Сафронова Н.И.

	Интеграция общего и дополнительного образования как средство реализации ФГОС школы первой ступени


	Формирование многовариантной системы образовательных услуг в соответствии с территориальными особенностями и потребностями обучающихся и их семей
	Анализ состава изменений,  необходимых для организации интеграции общего и дополнительного образования  в соответствии с ФГОС
	Анализ договоров о взаимодействии ОУ с учреждениями дополнительного образования

Анализ имеющих  программ дополнительного образования и внесение необходимых корректив с учетом требований ФГОС

- нормативно-правовой базы  

- кадрового обеспечения  

- методического обеспечения 

-  материально-технического  обеспечения
	Перечень необходимых изменений

Перечень программ воспитания и социализации, отвечающих требованиям ФГОС  

Перечень скорректированных программ воспитания и социализации
	Сентябрь-октябрь 2010 года
	Матрюк Н.И.

Копылова С.В.

	
	
	
	Организация процесса изучения социального заказа на дополнительное образование в рамках ООП начальной школы
	Оформление и реализация заказа в виде  договора на оказание дополнительных образовательных услуг в рамках ООП начальной школы
	Январь-май 2011 года
	Руководители ОУ

Матрюк Н.И.

Мальцева М.А.

	
	
	
	Организация экспертизы  авторских учебно-методических разработок, программ внеурочной деятельности
	Банк программ воспитания и социализации, отвечающих требованиям ФГОС  


	Сентябрь 2010-май 2011 гг.
	ГИМЦ РО

	
	
	Организация методического  сопровождения  проекта 
	Создание методических рекомендаций:

- по созданию авторских программ воспитания и социализации;

-по организации и проведению мониторинга эффективности реализации программ воспитания и социализации обучающихся

- по приведению  нормативно-правой базы ОУ в части   организации внеурочной деятельности в соответствие  с  требованиями ФГОС  
	Методические рекомендации

4-6 совещаний для разных категорий работников, серия методических объединений (семинаров)
	Сентябрь-октябрь 2010 года
	ГИМЦ РО

	
	
	Организация информационного сопровождения процесса интеграции общего и дополнительного образования
	Размещение информации:

· сайт МОУО, ОУ;

· система освещения в СМИ

· информационные семинары и совещания 
	Перечень источников получения информации
	В течение года
	ГИМЦ РО



	
	
	Разработка мониторинга эффективности реализации программ воспитания и социализации 


	Определение показателей, критериев и индикаторов мониторинга
	Аналитический материал для принятия управленческих действий, связанных с корректировкой программ внеурочной деятельности, форм и методов работы  
	Сентябрь 2010-май 2011 гг.
	Руководители ОУ

ГИМЦ РО

	
	
	Создание  и реализация сетевого взаимодействия  учреждений образования, реализующих программы дополнительного образования
	Разработка карты, модели сетевого взаимодействия
	Образовательная карта (сеть) или модель взаимодействия
	Январь-май 2011 г.
	Руководители ОУ

ГИМЦ РО

Копылова С.В.

Мальцева М.А.

МУ

	Диссеминация опыта по введению и реализации ФГОС
	Разработка, апробация и внедрение в муниципальной системе образования  механизма диссеминации опыта педагогов и  школ-лидеров по введению ФГОС
	Дессиминация  педагогического опыта по  осуществлению  внеурочной деятельности при введении ФГОС 
	Организация  системы семинаров, мастер-классов, ярмарок педагогических идей

презентация методических пособий  по  осуществлению  внеурочной деятельности при введении ФГОС
	- банк данных педагогов и школ, успешно осуществляющихурочную и   внеурочную деятельность при введении ФГОС

- увеличение количества педагогов, готовых к внедрению новых форм и методов организации внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС
	2010-2014 гг
	Руководители ОУ

ГИМЦ РО

	
	
	Организация сетевого взаимодействия носителей успешного инновационного опыта и их преемников 
	Обобщение опыта педагогов, школ – носителей успешного инновационного опыта введения ФГОС (целостного и аспектного) и формирование заказа на удовлетворение профессиональных потребностей 
	-Наличие базы данных успешного инновационного опыта в муниципальной системе образования
	2011- 2014 год
	Руководители ОУ

ГИМЦ РО

	
	
	
	- Создание рабочей группы

по изучению успешного

инновационного опыта,

формированию заказа на

удовлетворение

профессиональных

потребностей и 

рганизации сетевого

 взаимодействия

- формирование плана-графика сетевого взаимодействия


	Наличие рабочей группы по изучению успешного инновационного опыта, формированию заказа на удовлетворение профессиональных потребностей и организации сетевого взаимодействия

-Сформированность у педагогов и руководителей ОУ профессиональных компетентностей, необходимых для освоения ФГОС
	
	

	
	
	Контроль и мониторинг результативности диссеминации опыта педагогов и школ-лидеров по введению ФГОС в муниципальной системе образования. Коррекция механизма диссеминации опыта педагогов и  школ-лидеров по введению ФГОС. 
	Разработка мониторинга результативности диссеминации  опыта педагогов и школ (опроеделение показателей и критериев)
	- Наличие механизмов оценки результативности  диссеминации опыта

- Выявление сбоев в организации процесса диссеминации опыта введения ФГОС
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